Предварительный план
 по внутреннему газоснабжению(перевод на природный газ) 18-ти многоквартирных домов района «Октябрьский» г.Петрозаводск.
	Адрес объекта
	Наименование работ
	Дата
начала
	Дата окончания

	Получение согласования на производство работ
	СМР
	05.09.2017
	16.09.2017

	Комплектация материалов и оборудования 
	СМР
	14.09.2017
	24.09.2017

	пр. Октябрьский, 4б
	СМР
	25.09.2017
	06.10.2017

	пр. Октябрьский, 4в
	СМР
	09.10.2017
	20.10.2017

	пр. Октябрьский, 6
	СМР
	21.10.2017
	10.11.2017

	пр. Октябрьский, 8
	СМР
	23.10.2017
	10.11.2017

	пр.Октябрьский, 8а
	СМР
	27.11.2017
	06.12.2017

	пр. Октябрьский, 8б
	СМР
	04.12.2017
	15.12.2017

	пр. Октябрьский, 10
	СМР
	13.11.2017
	24.11.2017

	пр. Октябрьский, 10а
	СМР
	27.11.2017
	06.12.2017

	пр. Октябрьский, 10б
	СМР
	04.12.2017
	15.12.2017

	пр. Октябрьский, 10в
	СМР
	11.12.2017
	20.12.2017

	ул. Ленинградская, 4  
	СМР
	07.09.2017
	21.09.2017

	ул. Ленинградская, 8
	СМР
	20.09.2017
	04.10.2017

	ул. Ленинградская, 10
	СМР
	03.10.2017
	17.10.2017

	ул. Ленинградская, 10а
	СМР
	16.10.2017
	30.10.2017

	ул. Ленинградская, 12
	СМР
	30.10.2017
	13.11.2017

	пр. Октябрьский, 2
	СМР
	13.11.2017
	27.11.2017

	пр. Октябрьский, 4
	СМР
	27.11.2017
	08.12.2017

	пр. Октябрьский, 4а
	СМР
	08.12.2017
	20.12.2017


